

COMUNE DI VERCELLI

Settore: Opere pubbliche, patrimonio e smart city
Servizio: Infrastrutture a Rete e Infrastrutture Cimiteriali
Via Q. Sella, 1
13100Vercelli

**LAVORI DI RISANAMENTO E RIPARAZIONE
DEL CAVALCAFERROVIA BELVEDERE DI CORSO TOURNON**

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

CRONOPROGRAMMA

SETTEMBRE 2020

**prof. ing. Lorenzo Jurina
(CAPOGRUPPO)**
via Trento, 1
20060 Cassina de' Pecchi (MI)
tel: 02.95.29.91.67
Ordine Ingegneri di Milano n. 10893
studio.jurina@jurina.it

arch. Alberta Chiari
via Roma, 75
20142 Cologne (BS)
tel: 030.70.50.250
Ordine Architetti di Brescia n. 1580
alberta@architettochiari.it

Ing. arch. Antonetta Nunziata
via Croce, 129
80036Palma Campania (NA)
tel: +39 338.90.92.233
Ordine Ingegneri di Milano n.
A30935
Ordine Architetti di Milano n. 20558
antonettanunziata@gmail.com

ing. arch. Andrea Antonio Bassoli
via dei Missaglia, 48
20142 Milano
tel: +39 328.83.92.917
Ordine Ingegneri di Milano n. A27178
Ordine Architetti di Milano n. 19216
andrea.bassoli@gmail.com

geol. Fabio Fusina
via Boito, 12
20900 Monza
tel: 039.20.28.619
Ordine Geologi dalla Lombardia n. 759
info@fusinasrl.it

CODICE DOCUMENTO		
Fase	Numerazione	Revisione
PP	07	01

Cronoprogramma																																														
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	...	155					
0. Approvazione PFTE																																														
1. Progetto definitivo (60 giorni)																																														
2. Approvazione prog. definitivo e ottenimento pareri																																														
3. Progetto esecutivo (45 giorni)																																														
4. Approvazione progetto esecutivo e gara d'appalto																																														
5. Contratto con impresa appaltatrice																																														
6. Esecuzione lavori																																														